

月間工程表

工 事 項 目	12月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
検査関係							1～2工区検査・是正					バルコニーアンケート配付			バルコニーアンケート回収					4階ルーフバルコニー・その他一部先行解体												
												1～2工区					1～2工区															
タイル工事 9/8～11/18	1階テラス・外構床タイル							1階テラス・外構床タイル																								
シーリング 9/22～11/15	7工区/廊下・階段							廊下・階段・外構廻り							塔屋廻り・その他各所																	
洗浄工事 10/14～12/20			6工区(C棟南・西・東面)							5工区(A棟東面)～6工区(C棟東面)							7工区(A棟西面)・塔屋外壁															
塗装工事 10/20～2/18	廊下階段内壁・各棟鉄部				5～6工区先行養生			5～6工区バルコニー・サービスバルコニー							4F廊下階段内壁・鉄部										3F廊下階段内壁・鉄部							
防水工事 10/15～2/6	3～4工区バルコニー・B棟屋上廻り							屋上廻り							5～6工区バルコニー・サービスバルコニー										4階ルーフ・屋上廻り・各所庇							
長尺シート張り工事 10/17～12/17			1～2工区バルコニー					3～4工区バルコニー																	5～6工区バルコニー・サービスバルコニー							
その他工事				A棟ガラス庇斜壁部散水調査						1～2工区4～2階	クリーニング						3～4工区4～2階	クリーニング														
備考	※雨天等により作業を中止する場合がございます。																															

