

| 週間工程表 | | 物件名 | ナイスアーバン田端与楽寺坂 | | | | | 着工 | 2026年3月2日 | | | | | 作成日 | 2026年4月18日 | | | | | | | |
|----------|--|------|----------------------|----|----|----|----|--------------------------------|------------|---------|----|----|----|-----|------------|----|----------|----|----|-----|---|---|
| | | 工事名 | ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事 | | | | | 竣工 | 2026年7月15日 | | | | | 担当 | 成田 | | | | | | | |
| | | 先週 | | | | | | | 今週 | | | | | | | 来週 | | | | | | |
| | | 4/13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 |
| | | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 共通仮設工事 | バルコニー内・開放廊下・屋上内調査養生清掃、スリムダクト一時撤去随時 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下地補修工事 | シーリング撤去打替え | | | | | | | 下地補修開始(順序:南面→東面→北面→西面)※バルコニー優先 | | | | | | | | | | | | | | |
| シーリング工事 | | | | | | | | シーリング撤去打替え | | | | | | | ※材料入荷待ち状況 | | | | | | | |
| 鉄部塗装工事 | ■ | | | | | | | 休 | | 共用部鉄部塗装 | | | | | 休 | | ※雨天時廊下施工 | | | | | |
| 洗浄工事 | ■ | | | ■ | | | | 工 | | ■ | | | | | 工 | | ■ | | | | | |
| 外壁塗装工事 | | | | | | | | 日 | | | | | | | 日 | | ■ | | | | | |
| その他 | ■ | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 打合せ関係 | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音出し、臭い関係 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | ※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 ■ 屋上関係 ■ バルコニー面 ■ 共用面 ■ 外構廻り ■ その他 音出し埃関係 ≡ 臭い関係 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |