

週間工程表		物件名	ナイスアーバン田端与楽寺坂					着工	2026年3月2日					作成日	2026年5月2日							
		工事名	ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事					竣工	2026年7月15日					担当	成田							
		先週							今週							来週						
		4/27	28	29	30	5/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事		バルコニー内・開放廊下・屋上内調査養生清掃、スリムダクト一時撤去、室外機対策手摺りキャップ処理、網戸対応随時																				
下地補修工事		下地補修開始(順序:南面→東面→北面→西面)※バルコニー優先																				
シーリング工事		※材料入荷待ち状況																				
鉄部塗装工事		共用部鉄部塗装							GW 休 工 日							共用部鉄部塗装						
洗浄工事		休 工 日							GW 休 工 日							東面高圧洗浄						
外壁塗装工事		南面外壁塗装							GW 休 工 日							南面外壁塗装						
防水工事		休 工 日							GW 休 工 日							※材料入荷待ち状況						
その他																						
打合せ関係		二者定例PM														三者定例AM						
		下地社内検査																				
音出し、臭い関係																						
備考		※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 屋上関係 バルコニー面 共用面 外構廻り その他 音出し埃関係 臭い関係																				