

週間工程表		物件名	ナイスアーバン田端与楽寺坂						着工	2026年3月2日						作成日	2026年5月29日					
		工事名	ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事						竣工	2026年7月15日						担当	成田					
		先週							今週							来週						
		5/25	26	27	28	29	30	31	6/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事	端末シール確認、ステッカー取付(東西北面)	[Red Bar]							[Red Bar]							[Blue Bar]						
下地補修工事	開放廊下下地補修	[Blue Bar]																				
シーリング工事	各所外部シーリング撤去打替え	[Red Bar]							※材料入荷待ち状況													
洗浄工事	北西面高圧洗浄	[Red Bar]							サッシクリーニング南→東→西→北、開放廊下洗浄							[Red Bar]						
外壁塗装工事	東面外壁塗装(1~3階)	[Red Bar]							西北面外壁塗装							開放廊下塗装(4~7階)						
	開放廊下鉄部塗装	[Blue Bar]																				
防水工事									※材料入荷待ち状況													
その他									建具調整、門扉補修工事							[Blue Bar]						
打合せ関係	三者定例PM	[Black Bar]							三者定例AM							二者定例PM						
	下地社内検査	[Black Bar]							仕上げ社内検査(南→東面)							[Black Bar]						
音出し、臭い関係																						
備考	※原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 [Purple Bar] 屋上関係 [Red Bar] バルコニー面 [Blue Bar] 共用面 [Yellow Bar] 外構廻り [Black Bar] その他 [Vertical Lines] 音出し埃関係 [Horizontal Lines] 臭い関係																					