NO　1

月　間　工　事　工　程　表

着工	2025年7月22日	作成日	2025年6月23日
竣工	2026年1月9日	担当	成田

BUILDING REFORM 株式会社バグース

工事名　**ロイヤルコート飛鳥山大規模修繕工事**

屋上関係　バルコニー面　共用面　外構廻り　その他

工種＼日程	7月																												
	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木
共通仮設工事																						共通仮設設置									
																						エレベーター・階段・廊下等養生随時									
																												バルコニー内養生			
											準															全					
直接仮設工事																						足場組立（南西面、西北面、東面）									
											備																				
下地補修工事																						数量調査									
											期											数量調査（1階廻り）									
																										休					
											間																				
その他工事																															
打合せ関係・検査等																															

備考

※　雨天等で作業を順延・バルコニー側に変更する場合がございます。
※　作業の進捗状況により工程が変更する場合がございます。
※　原則として、第2・第4・第5土曜日・日曜・祝日は休工日です。