週 間 工 程 表

物件名	ロイヤルコート飛鳥山	着 工	2025年7月22日	作成日	2025年6月5日
工事名	ロイヤルコート飛鳥山大規模修繕工事	竣 工	2026年1月9日	担当	成田

株式会社バグース

	先週							今週							来週						
	8/18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	9/1	2	3	4	5	6	7
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事			各所養生、網戸対応他						各所養生、網戸対応他							各所養生、網戸対応他					
足場組立工事		足場組立(西面)					休		足場組立(北面)					休		足場組立(開放廊下・塔屋)					休
下地補修工事	下地調査(廊下・階段室)						工							工	下地調査(廊下・階段室)下地補修						工
	下地調査(南西面)						日		下地調査(南西北面)補修					日		下地調査(南西北面)補修					日
シーリング工事										シーリング撤去新設(廊下・外階段)											
										シーリング撤去新設(南西北面)											
鉄部塗装												鉄部シール撤去部錆止め処理									
その他工事		バルコニー内不具合調査							バルコニー内不具合調査												
					外壁・開放廊下面格子取り外し、					鉄扉の開閉調査調整8/20、8/21											
打合せ関係			主子労働基準監督署講習						シーリング打合せ			三者定例									
音出し、臭い関係			音出し作業						音出し・臭い作業												

備　　考

※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む)
※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。

【凡例】 屋上関係　バルコニー外壁面　共用面　外構廻り　その他
音出し埃関係　臭い関係

休工日

休工日