週 間 工 程 表

物件名	ロイヤルコート飛鳥山	着 工	2025年7月22日	作成日	2025年8月2日
工事名	ロイヤルコート飛鳥山大規模修繕工事	竣 工	2026年1月9日	担当	成田

株式会社バグース

	先週							今週							来週						
	28	29	30	31	8/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事	エレベーター・階段・廊下等養生																				
	バルコニー内不要物のフレコン設置受入れ（現場全休日は受入れはしていません）7日で受入れ終了です。																				
									屋上分電盤設置												
足場組立工事		足場組立（南西面）					休		足場組立（南西面）							休					
							工									工					
							日									日					
その他工事																					
打合せ関係	三者定例								金物工事打合せ												
音出し、臭い関係			音出し作業						音出し作業												

備　　考

※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。（準備・片付時間含む）
※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。

【凡例】 屋上関係　バルコニー面　共用面　外構廻り　その他　音出し埃関係　臭い関係