週 間 工 程 表

物件名	ロイヤルコート飛鳥山	着 工	2025年7月22日	作成日	2025年10月9日
工事名	ロイヤルコート飛鳥山大規模修繕工事	竣 工	2026年1月9日	担当	成田

株式会社バグース

	先週							今週							来週						
	10/6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事	手摺り付き物干し対応、他					休	休	休	手摺り付き物干し対応、他					休						休	休
下地補修工事	下地調査（北東面・塔屋）補修					工	工	工						工						工	工
シーリング工事	シーリング撤去新設（北東面・塔屋）					日	日	日						日						日	日
高圧洗浄工事	北東面バルコニー高圧洗浄										東面・塔屋・屋上高圧洗浄										
塗装工事	西面バルコニー外壁塗装（2工区）								北東面バルコニー外壁塗装						共用廊下内外壁塗装						
											南面外壁塗装										
防水工事	西面バルコニーウレタン防水（1工区）								西面バルコニーウレタン防水（2工区）						北東面バルコニーウレタン防水						
															西面バルコニー長尺シート張り						
打合せ関係					二者定例							二者定例							二者定例		
	下地検査随時																				
音出し、臭い関係		臭い作業・音出し作業							臭い作業・音出し作業							臭い作業・音出し作業					

備　　考

※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。（準備・片付時間含む）
※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。

【凡例】 屋上関係　バルコニー面　共用面　外構廻り　その他　音出し埃関係　臭い関係

シーリング撤去新設（北東面）

西面バルコニー・南面外壁高圧洗浄

下地検査随時

下地検査随時