週 間 工 程 表

物件名	ロイヤルコート飛鳥山	着 工	2025年7月22日	作成日	2025年11月1日
工事名	ロイヤルコート飛鳥山大規模修繕工事	竣 工	2026年1月9日	担当	成田

株式会社バグース

	先週							今週							来週						
	10/27	28	29	30	31	11/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事	網戸対応、他						休	休		網戸対応、他				休		網戸対応、他					休
クリーニング工事	バルコニー面共用部クリーニング随時						工	工						工							工
塗装工事	開放廊下・内外階段・EVホール塗装						日	日		玄関扉枠塗装				日							日
										ゴミ置き場周り											
防水工事	屋上塔屋ウレタン防水																				
	共用廊下（玄関側）ウレタン防水							共用廊下（側溝側）・外階段ウレタン防水													
	西面バルコニー→北東面バルコニー長尺シート張り、端末シール														開放廊下長尺シート張り、端末シール						
その他工事																					
打合せ関係	足場解体前検査随時			二者定例				足場解体前検査随時			二者定例				足場解体前検査随時			二者定例			
音出し、臭い関係			臭い作業							臭い作業							臭い作業				

備　　考

※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。（準備・片付時間含む）
※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。

【凡例】 屋上関係　バルコニー面　共用面　外構廻り　その他　音出し埃関係　臭い関係