週 間 工 程 表

物件名	ロイヤルコート飛鳥山	着 工	2025年7月22日	作成日	2025年11月27日
工事名	ロイヤルコート飛鳥山大規模修繕工事	竣 工	2026年1月9日	担当	成田

株式会社バグース

	先週							今週							来週						
	11/24	25	26	27	28	29	30	12/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事	休	網戸対応面格子復旧、他				休	休							休						休	休
直接仮設工事	工	足場解体（北→東）				工	工							工						工	工
下地補修工事	日	外構・西面1階下地補修				日	日			外構・北面1階下地補修				日						日	日
塗装工事								1階西面天井・エントランス・ゴミ置き場塗装残													
防水工事	外階段蹴上・踏み面・踊り場ウレタン防水										エントランス庇・1階廊下残ウレタン防水→長尺シート張り→端末シール										
				屋上塔屋ウレタン防水検査是正																	
洗浄工事			外構・西北面1階廻り高圧洗浄																		
その他工事		検査手直し随時							検査手直し随時							検査手直し随時					
打合せ関係		共用部検査随時																			
音出し、臭い関係			臭い作業							臭い作業						臭い作業					

備　　考

※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。（準備・片付時間含む）
※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。

【凡例】 屋上関係　バルコニー面　共用面　外構廻り　その他　音出し埃関係　臭い関係