NO15

大規模修繕工事のお知らせ

2026年11月5日

ウィルローズ小伝馬町にお住まいのみなさまへ

工事範囲調整のお知らせ

拝啓　皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
下地調査の結果、当初の予定より大きな補修数量増が見込まれるた11月3日の理事会様を交えた定例会議での打合せにより、工事金額の増額を抑えるため工事範囲を調整することと致しました。
以下がその決定事項となります。

①バルコニー内、廊下内のタイル面の補修工事は、除外とする。
（今後、工事金額が予想より抑えられた場合、壁面上部の補修の可能性はあります）
②バルコニー内、廊下内の床シートの貼替は基本的には行わない。
但し、貼替希望の方は個人負担にて貼替工事の実施をする事は可能とする。
※金額については、最低24万（税抜き）は、必要になるかと思います。
（注文を頂いてからのお見積りとなります）

大規模修繕工事の今後につきましては、組合様・監理会社様とご相談をしながら進めていきますので、何卒ご寛容賜りますようお願い申し上げます。

甚だ略儀ではありますが、書面にてお詫び申し上げます。

敬具

問い合わせ先　bagus　BUILDING REFORM 株式会社バグース

営業担当者　：長谷川　卓也
Ｔ　Ｅ　Ｌ：０８０－９７４２－７１２１
現場代理人　：成田　一昭
Ｔ　Ｅ　Ｌ：０７０－６４３８－５４９０

キリトリ

ご記入日　　月　　日

お部屋番号　　号室

ご連絡先

お名前

バルコニー内
長尺シート貼替希望の有無
①希望する　□
②希望しない　□