週間工程表

物件名	ウィルローズ小伝馬町	着工	2026年10月1日	作成日	2026年11月10日
工事名	ウィルローズ小伝馬町大規模修繕工事	竣工	2027年3月7日	担当	成田

株式会社バグース

	先週							今週							来週						
	11/9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事								各所養生・手摺りキャップ外し・網戸対応他													
		網戸張替の回収、仮設電源整備						網戸回収業者引取り11/16AM													
直接仮設工事	足場組立（組立順序：東面→北面→西面→南面）																				
下地補修工事						休	休	下地調査・下地補修						休	休					休	休
塗装工事						工	工							工	工	試験施工				工	工
洗浄工事						日	日							日	日			洗浄工事		日	日
その他																					
打合せ関係			二者定例PM								二者定例AM		三者定例PM					二者定例AM			
音出し、臭い関係																					

備考	
	※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。（準備・片付時間含む）
	※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。
	【凡例】 屋上関係　バルコニー面　共用面　外構廻り　その他
	音出し埃関係　臭い関係