

週間工程表		物件名	ロイヤルコート飛鳥山							着工	2025年7月22日			作成日	2025年9月12日			BUILDING REFORM 株式会社バグース bagus						
		工事名	ロイヤルコート飛鳥山大規模修繕工事							竣工	2026年1月9日			担当	成田									
		先週							今週							来週								
		9/8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
共通仮設工事	各所養生、網戸対応他							各所養生、網戸対応他																
足場組立工事	足場組立(塔屋・北面・内階段)							検査是正																
下地補修工事	下地調査(南西北面)補修							休	休								休							
																						休	休	
シーリング工事	シーリング撤去新設(西面)							工	工	シーリング撤去新設(南西面)							工	シーリング撤去新設(北面)						
																						工	工	
長尺撤去工事	バルコニー内長尺撤去床補修							日	日	バルコニー内長尺撤去床補修							日							
																						日	日	
洗浄工事	タイル面コケ落し高圧洗浄																					各所高圧洗浄		
鉄部塗装工事	鉄部シール撤去部鏽止め処理														鉄部塗装(バルコニー内、廊下)							鉄部塗装(バルコニー内、廊下)		
その他工事	バルコニー内不具合調査														バルコニー内不具合調査									
打合せ関係	ゴミ置き場網取外し														共用外灯絶縁不良工事									
																						三者定例		
音出し、臭い関係	二者定例							足場の点検9/17及び下地検査隨時							修繕委員会									
																						音出し・臭い作業		
備考		※原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 ■屋上関係 ■バルコニー面 ■共用面 ■外構廻り ■その他 ■音出し埃関係 ■臭い関係																						

|