

週 間 工 程 表		物件名		ロイヤルコート飛鳥山				着 工		2025年7月22日				作成日		2025年9月4日				株式会社バグース bagus					
		工事名		ロイヤルコート飛鳥山大規模修繕工事						竣 工		2026年1月9日				担当		成田							
		先週							今週							来週									
		9/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
	共通仮設工事	各所養生、網戸対応他							各所養生、網戸対応他																
	足場組立工事	足場組立(開放廊下・塔屋・北面・内階段)																							
	下地補修工事	下地調査(南西北面)補修							下地調査(南西北面)補修									下地調査(北面)補修							
	シーリング工事	シーリング撤去新設(廊下)																							
		シーリング撤去新設(西面)							シーリング撤去新設(西面)									シーリング撤去新設(南西面)							
	長尺撤去工事	開放廊下長尺撤去床補修																							
		西面1～2階							バルコニー内長尺撤去床補修									バルコニー内長尺撤去床補修							
	鉄部塗装工事	鉄部シール撤去部錆止め処理							鉄部シール撤去部錆止め処理									鉄部シール撤去部錆止め処理							
	その他工事	バルコニー内不具合調査							バルコニー内不具合調査									バルコニー内不具合調査							
		管理人室トイレ調査							玄関扉不具合調査9/6									共用外灯絶縁不良工事							
打合せ関係	二者定例																								
音出し、臭い関係	音出し・臭い作業							音出し・臭い作業									音出し・臭い作業								
備 考		※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 屋上関係 バルコニー外壁面 共用面 外構廻り その他 音出し埃関係 臭い関係																							

休 工 日