


週 間 工 程 表		物件名		ロイヤルコート飛鳥山				着 工		2025年7月22日				作成日		2025年10月16日							
		工事名		ロイヤルコート飛鳥山大規模修繕工事				竣 工		2026年1月9日				担当		成田							
		先週								今週								来週					
		10/13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	11/1	2	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
	共通仮設工事	休	手摺り付き物干し対応、他						休	手摺り付き物干し対応、他						休	休						休
	シーリング工事	工	シーリング撤去新設(北東面・塔屋)及びタイル面庇取り合い						工							工	工						工
	高圧洗浄工事	日	東面・塔屋・屋上高圧洗浄						日							日	日						日
	塗装工事		北東面バルコニー外壁塗装							共用廊下、外内階段内外壁塗装													
			塔屋外壁塗装							東南面外壁塗装													
	防水工事		西面バルコニーウレタン防水(2工区)							北東面バルコニーウレタン防水								共用廊下ウレタン防水					
										屋上塔屋ウレタン防水													
										西面バルコニー長尺シート張り、端末シール							北東面バルコニー長尺シート張り、端末シール						
	その他工事		金物不具合是正工事他							金物不具合是正工事他							バルコニー面共用部クリーニング随時						
	打合せ関係		二者定例							二者・三者定例										二者定例			
音出し、臭い関係		臭い作業							臭い作業							臭い作業							
備 考		※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 <div><div>屋上関係</div><div>バルコニー面</div><div>共用面</div><div>外構廻り</div><div>その他</div><div>音出し埃関係</div><div>臭い関係</div></div>																					

|