






週間工程表	物件名	ロイヤルコート飛鳥山							着工	2025年7月22日			作成日	2025年10月22日			成田						
	工事名	ロイヤルコート飛鳥山大規模修繕工事							竣工	2026年1月9日			担当										
	先週							今週							来週								
		10/20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	11/1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
工事内容	共通仮設工事	手摺り付き物干し対応、他						休	休	手摺り付き物干し対応、他					休	休						休	
	シーリング工事	タイル面底取り合い						工	工							工	工						工
	クリーニング工事							日	日	バルコニー面共用部クリーニング	随時				日	日						日	
	塗装工事	共用廊下、外階段内外壁塗装																玄関扉枠塗装					
		東南面外壁塗装								EVホール・内階段内壁塗装													
	防水工事	北東面バルコニーウレタン防水								共用廊下(玄関側)ウレタン防水							共用廊下(側溝側)・外階段ウレタン防水						
										屋上塔屋ウレタン防水													
		西面バルコニー→北東面バルコニー長尺シート張り、端末シール															※開放廊下11/10～開始						
	その他工事	金物不具合是正工事他																					
	打合せ関係	二者・三者定例								足場解体前検査	随時	二者定例					足場解体前検査	随時	二者定例				
備考	音出し、臭い関係	臭い作業								臭い作業							臭い作業						

※原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む)

※雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。

【凡例】  屋上関係  バルコニー面  共用面  外構廻り  その他
 音出し埃関係  臭い関係

休

手摺り付き物干し対応、他

工

日

東面・塔屋・屋上高圧洗浄

北東面バルコニー外壁塗装