

作業予定

12月8日(月)

作業内容	騒音	臭い
・3～4工区シーリング工事 打ち込み 廊下内各所/各所手摺根元 打ち込み B棟4～1Fバルコニー内 ※シンナー臭がいたします。 ※お手を触れぬようお願いいたします。		○
・5～6工区塗装工事 塗装作業 C棟東/西面4～2階バルコニー 鉄部塗装 廊下内/屋上廻り各所鉄部塗装 ※シンナー臭がいたします。		○
・1～5工区防水工事 ウレタン防水 B棟屋上斜壁部庇・パラペット/屋上各所庇 ※シンナー臭がいたします。		○
・3～4工区長尺シート 間配り ※4～2階東・南面バルコニーに長尺シートを配ります。 ※貼り作業は12/11、12頃を予定しております。		