

週間工程表		物件名	ナイスアーバン田端与楽寺坂					着工	2026年3月2日					作成日	2026年2月18日																											
		工事名	ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事					竣工	2026年7月15日					担当	成田																											
		今週							来週							再来週																										
		2/23	24	25	26	27	28	3/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																				
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																				
準備作業	エレベーター・事務所養生								工事着工日																																	
	事務備品搬入、工事用掲示板設置																																									
	東電防護管打合せAM10:00 メーカーによる色合せ(現調)PM1:30																																									
	サポート用品配付開始																																									
共通仮設工事	東側花壇受電用ポール設置																																									
直接仮設工事																																										
その他	共用部不具合調査																																									
打合せ関係																																										
音出し、臭い関係																																										
備考	※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>屋上関係</td> <td style="background-color: #ffcccc; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>バルコニー面</td> <td style="background-color: #ccffcc; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>共用面</td> <td style="background-color: #ffffcc; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>外構廻り</td> <td style="background-color: #cccccc; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>音出し埃関係</td> <td style="border-bottom: 3px solid black; width: 20px; height: 10px;"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </table>																							屋上関係		バルコニー面		共用面		外構廻り		その他		音出し埃関係								
	屋上関係		バルコニー面		共用面		外構廻り		その他																																	
	音出し埃関係																																									