

| 週間工程表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 物件名  | ナイスアーバン田端与楽寺坂        |    |     |    |      | 着工  | 2026年3月2日  |   |   |   |   | 作成日 | 2026年3月2日 |   |    |    |    |    |    |    |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----|-----|----|------|-----|------------|---|---|---|---|-----|-----------|---|----|----|----|----|----|----|--|------|--|--------|--|-----|--|------|--|-----|--|--------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 工事名  | ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事 |    |     |    |      | 竣工  | 2026年7月15日 |   |   |   |   | 担当  | 成田        |   |    |    |    |    |    |    |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 先週   |                      |    |     |    |      | 今週  |            |   |   |   |   |     | 来週        |   |    |    |    |    |    |    |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2/23 | 24                   | 25 | 26  | 27 | 28   | 3/1 | 2          | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   | 8         | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 月    | 火                    | 水  | 木   | 金  | 土    | 日   | 月          | 火 | 水 | 木 | 金 | 土   | 日         | 月 | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 準備作業     | エレベーター・事務所養生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                      |    |     |    |      |     |            |   |   |   |   |     |           |   |    |    |    |    |    |    |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 事務備品搬入、工事用掲示板設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |    |     |    |      |     |            |   |   |   |   |     |           |   |    |    |    |    |    |    |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 東電防護管打合せAM10:00<br>メーカーによる色合せ(現調)PM1:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                      |    |     |    |      |     |            |   |   |   |   |     |           |   |    |    |    |    |    |    |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | サポート用品配付開始                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                      |    |     |    |      |     |            |   |   |   |   |     |           |   |    |    |    |    |    |    |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 共通仮設工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |    |     |    |      |     |            |   |   |   |   |     |           |   |    |    |    |    |    |    |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |    |     |    |      |     |            |   |   |   |   |     |           |   |    |    |    |    |    |    |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 直接仮設工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |    |     |    |      |     |            |   |   |   |   |     |           |   |    |    |    |    |    |    |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |    |     |    |      |     |            |   |   |   |   |     |           |   |    |    |    |    |    |    |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |    |     |    |      |     |            |   |   |   |   |     |           |   |    |    |    |    |    |    |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打合せ関係    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |    |     |    |      |     |            |   |   |   |   |     |           |   |    |    |    |    |    |    |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音出し、臭い関係 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |    |     |    |      |     |            |   |   |   |   |     |           |   |    |    |    |    |    |    |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考       | ※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む)<br>※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。<br>【凡例】 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>屋上関係</td> <td style="background-color: #ff0000; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>バルコニー面</td> <td style="background-color: #0000ff; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>共用面</td> <td style="background-color: #ffff00; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>外構廻り</td> <td style="background-color: #333333; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px dashed black; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>音出し埃関係</td> <td style="border-bottom: 3px solid black; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>臭い関係</td> <td colspan="8"></td> </tr> </table> |      |                      |    |     |    |      |     |            |   |   |   |   |     |           |   |    |    |    |    |    |    |  | 屋上関係 |  | バルコニー面 |  | 共用面 |  | 外構廻り |  | その他 |  | 音出し埃関係 |  | 臭い関係 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 屋上関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | バルコニー面               |    | 共用面 |    | 外構廻り |     | その他        |   |   |   |   |     |           |   |    |    |    |    |    |    |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 音出し埃関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 臭い関係                 |    |     |    |      |     |            |   |   |   |   |     |           |   |    |    |    |    |    |    |  |      |  |        |  |     |  |      |  |     |  |        |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

