

週間工程表		物件名	ナイスアーバン田端与楽寺坂					着工	2026年3月2日					作成日	2026年3月6日								
		工事名	ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事					竣工	2026年7月15日					担当	成田								
		先週							今週							来週							
		3/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
共通仮設工事		バルコニー内不要物のコンテナ																					
		設置AM			交換AM																		
		シンク・沈殿槽設置、受電3月3日(東電)						一部外構フェンス取外し															
					バルコニー内調査養生、スリムダクト一時撤去随時																		
直接仮設工事		足場組立開始(組立順序:南面→東面→北面→西面)																					
				植栽置き場設置(南面)																			
下地補修工事	工事着工日														下地調査								
その他			共用部不具合調査																				
				エキスパンション調査																			
									面格子取外し(廊下・外部)、フェンス取外し(廊下)														
打合せ関係		工事部部長・営業・社長来所							社内足場中間検査AM			二者定例PM						二者定例PM					
音出し、臭い関係																							
備考	※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 屋上関係 バルコニー面 共用面 外構廻り その他 音出し埃関係 臭い関係																						