

週間工程表		物件名	ナイスアーバン田端与楽寺坂					着工	2026年3月2日					作成日	2026年3月10日							
		工事名	ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事					竣工	2026年7月15日					担当	成田							
		先週							今週							来週						
		3/9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事		バルコニー内不要物のコンテナ受入れ3/27までか、一杯になると終了に致します。その後工事で使用します。																				
		一部外構フェンス取外し																				
		バルコニー内調査養生、スリムダクト一時撤去随時																				
直接仮設工事		足場組立開始(組立順序:南面→東面→北面→西面)																				
下地補修工事		下地調査開始																				
シーリング工事		シーリング撤去打替え																				
その他		共用部不具合調査																				
		エキスパンション調査																				
		面格子取外し(廊下・外部)、フェンス取外し(廊下)																				
打合せ関係		社内足場中間検査AM 二者定例PM																				
音出し、臭い関係		音出し 臭い関係																				
備考		※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 屋上関係 バルコニー面 共用面 外構廻り その他 音出し埃関係 臭い関係																				