

2026年 4月 4日 (土)

作業内容

外壁・共用廊下他シーリング撤去打替え

北

西

C棟
4FL

各所で足場まとめ

B棟
RFL

東

倉庫電源整備

各所養生・安全看板取付・室外機力
バー取付・スリムダクト一時取外
し・面格子一時撤去・フェンス一時
取外し・手摺りキャップ外し

南

