

2026年 4月 7日 (火)

作業内容

開放廊下 下地補修工事

各所養生・安全看板取付・室外機力
バー取付・スリムダクト一時取外
し・フェンス一時取外し・手摺り
キャップ外し・EXPjシール撤去他