


作業範囲 4月 14日 (火)

株式会社バグース



	足場組立工事
作業内容	足場組立
	シール工事
作業内容	廊下面 シール撤去
	その他
作業内容	バルコニー内 施工前確認