


# 作業範囲 4月 18日 (土)

株式会社バグース



	足場組立工事
作業内容	足場組立
	シール工事
作業内容	廊下面 シール撤去 ・清掃
	雑工事
作業内容	工事前準備