


作業範囲 4月 21日 (火)

株式会社バグース



	足場組立工事
作業内容	足場組立
	シール工事
作業内容	東面バルコニー シール撤去・清掃
	雑工事
作業内容	工事前準備
	下地補修工事
作業内容	廊下内調査