


作業範囲 4月 25日（土）

株式会社バグース



	足場組立工事
作業内容	足場組立
	下地補修工事
作業内容	南面バルコニー 内調査
	シール工事
作業内容	シール撤去・ 打ち込み
	下地補修工事
作業内容	タイル面調査