

週間工程表		物件名	ナイスアーバン田端与楽寺坂						着工	2026年3月2日						作成日	2026年4月3日					
		工事名	ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事						竣工	2026年7月15日						担当	成田					
		先週							今週							来週						
		3/30	31	4/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事	一部外構フェンス・面格子取外し																					
	倉庫搬入電源整備																					
	バルコニー内・開放廊下内調査養生、スリムダクト一時撤去、室外機柵移動随時																					
	直接仮設工事																					
	下地補修工事																					
	シーリング工事																					
	塗装工事																					
	その他																					
	打合せ関係																					
	音出し、臭い関係																					
備考	※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 屋上関係 バルコニー面 共用面 外構廻り その他 音出し埃関係 臭い関係																					