

週間工程表		物件名	ナイスアーバン田端与楽寺坂					着工	2026年3月2日					作成日	2026年4月10日							
		工事名	ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事					竣工	2026年7月15日					担当	成田							
		先週							今週							来週						
		4/6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事	一部外構フェンス取外し																					
	バルコニー内・開放廊下内調査養生、スリムダクト一時撤去、室外機柵移動随時																					
	下地補修工事																					
	シーリング工事																					
	塗装工事																					
	洗浄工事																					
	その他																					
	打合せ関係																					
	音出し、臭い関係																					
	備考	<p>※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む)</p> <p>※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。</p> <p>【凡例】 屋上関係 バルコニー面 共用面 外構廻り その他</p> <p> 音出し埃関係 臭い関係</p>																				