


作業範囲 5月 22日（金）

株式会社バグース



	足場組立工事
作業内容	無し
	シール工事
作業内容	シール打ち込み シール撤去
	下地補修工事
作業内容	無し
作業内容	