


週間工程表		物件名 ナイスアーバン田端与楽寺坂						着工 2026年3月2日		作成日 2026年5月14日														
		工事名 ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事						竣工 2026年7月15日		担当 成田														
		先週						今週						来週										
		5/11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
共通仮設工事									端末シール確認、ステッカー取付(南面)						端末シール確認、ステッカー取付(東面)									
下地補修工事		下地補修(北面→西面)※バルコニー優先						開放廊下下地補修																
シーリング工事								休	※材料入荷待ち状況						休	休							休	
洗浄工事				東面高圧洗浄				工	屋上高圧洗浄				工	工	北西面高圧洗浄							工		
外壁塗装工事		南面外壁塗装						日	東面外壁塗装(4~7階)						日	日	東面外壁塗装(1~3階)						日	
防水工事									※材料入荷待ち状況															
その他																								
打合せ関係							三者定例AM					二者定例PM			三者定例PM			二者定例PM						
								下地社内検査						下地社内検査										
音出し、臭い関係																								
備考		※原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 <b>【凡例】</b> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: purple; margin-right: 5px;"></span> 屋上関係 <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: red; margin-left: 20px; margin-right: 5px;"></span> バルコニー面 <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: blue; margin-left: 20px; margin-right: 5px;"></span> 共用面 <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; margin-left: 20px; margin-right: 5px;"></span> 外構廻り <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: black; margin-left: 20px; margin-right: 5px;"></span> その他       音出し埃関係 <span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 1px solid black; margin-left: 20px; margin-right: 5px;"></span> 臭い関係																						