

週間工程表		物件名	ナイスアーバン田端与楽寺坂						着工	2026年3月2日						作成日	2026年5月20日					
		工事名	ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事						竣工	2026年7月15日						担当	成田					
		先週							今週							来週						
		5/18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	6/1	2	3	4	5	6	7
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事		端末シール確認、ステッカー取付(南面)							端末シール確認、ステッカー取付(東面)													
下地補修工事		開放廊下下地補修																				
シーリング工事									西北面ウレタン、東南変成シリコーン ※材料入荷待ち状況							休						
洗浄工事		屋上高圧洗浄							北西面高圧洗浄							サッシクリーニング南→東、開放廊下洗浄						
外壁塗装工事		東面外壁塗装(4~7階)							東面外壁塗装(1~3階)							西北面外壁塗装						
防水工事									※材料入荷待ち状況													
その他																						
打合せ関係									三者定例PM		二者定例PM									三者定例PM		
		下地社内検査							下地社内検査													
音出し、臭い関係																						
備考		※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:purple; border:1px solid black;"></span> 屋上関係 <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:red; border:1px solid black;"></span> バルコニー面 <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:blue; border:1px solid black;"></span> 共用面 <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:yellow; border:1px solid black;"></span> 外構廻り <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:black; border:1px solid black;"></span> その他 <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; border-bottom:1px dashed black;"></span> 音出し埃関係 <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; border-bottom:3px double black;"></span> 臭い関係																				