

2026年 6月 19日 (金)

作業内容

1~3階開放廊下塗装工事・玄関枠塗装工事

各所検査是正・ベランダ養生

シール撤去打替え他

