

2026年 6月 22日 (月)

作業内容 (変更)

階開放廊下塗装工事・玄関枠塗装工事

開放廊下サッシガラスクリーニング

開放廊下各所シール打替え

各所検査是正

足場解体 (6Fルーフ)

バルコニー内防水工事 **本日作業中止**

