


# 作業範囲 6月 2日（火）

株式会社バグース



|      |                 |
|------|-----------------|
|      | 雑工事             |
| 作業内容 | 台風養生<br>雑作業     |
|      | タイル工事           |
| 作業内容 | タイル調査<br>図面記入作業 |
|      | シール工事           |
| 作業内容 | シール打ち込み         |
|      |                 |
|      |                 |