



週間工程表		物件名	ナイスアーバン田端与楽寺坂						着工	2026年3月2日						作成日	2026年6月3日					
		工事名	ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事						竣工	2026年7月15日						担当	成田					
		先週							今週							来週						
		6/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
共通仮設工事	共通仮設工事	端末シール確認(西北面)						開放廊下照明吊下げ														
	シーリング工事							※材料入荷待ち状況														
	洗浄工事	サッシクリーニング南→東→西→北、開放廊下洗浄												休								
	外壁塗装工事	西北面外壁塗装						開放廊下塗装(4~7階)						開放廊下塗装(3~1階)								
		門扉塗装												玄関枠塗装								
	防水工事							※材料入荷待ち状況														
	その他	建具調整・門扉補修																				
	打合せ関係	三者定例AM						二者定例PM						二者定例PM								
		仕上げ社内検査(南→東面)																				
	音出し、臭い関係																					
備考	※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:purple; border:1px solid black;"></span> 屋上関係 <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:red; border:1px solid black;"></span> バルコニー面 <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:blue; border:1px solid black;"></span> 共用面 <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:yellow; border:1px solid black;"></span> 外構廻り <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:black; border:1px solid black;"></span> その他 <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; border-bottom:1px dashed black;"></span> 音出し埃関係 <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; border-bottom:1px solid black;"></span> 臭い関係																					