

週 間 工 程 表		物件名						ナイスアーバン田端与楽寺坂						着 工		2026年3月2日		作成日		2026年6月24日		株式会社 バグース bagus														
		工事名						ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事						竣 工		2026年7月15日		担当		成田																
		先週						今週						来週																						
		6/22	23	24	25	26	27	28	29	30	7/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日														
	仮設工事	ルーフバルコニー一部足場解体						網戸対応																												
	シーリング工事	開放廊下シーリング撤去打替え																																		
	洗浄工事	サッシクリーニング(開放廊下)												休 休																						
	外壁塗装工事	開放廊下塗装(3～1階)						工 工						工																						
		エントランス・開放廊下・1階周り鉄部塗装						日 日						日 日																						
	防水工事	ウレタン防水開始(順序:南面→東面→北面→西面)※バルコニー優先																																		
	その他(検査是正)	バルコニー内養生						長尺撤去段取り(隔て板・EXPJ脱着段取り、室外機吊上げ)						検査是正随時																						
								バルコニーアンケート配付予定(南面)						バルコニーアンケート配付予定(東面)																						
	長尺撤去工事													共用廊下長尺撤去																						
	打合せ関係	二者定例PM						社内検査						社内検査						三者定例AM						社内検査						二者定例PM				
音出し、臭い関係																																				
備 考		※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む)																																		
		※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。																																		
		【凡例】 屋上関係 バルコニー面 共用面 外構廻り その他 音出し埃関係 臭い関係																																		