

週間工程表		物件名	ナイスアーバン田端与楽寺坂					着工	2026年3月2日					作成日	2026年6月12日							
		工事名	ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事					竣工	2026年7月15日					担当	成田							
		先週							今週							来週						
		6/8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
仮設工事 シーリング工事 洗浄工事 外壁塗装工事 防水工事 その他 打合せ関係 音出し、臭い関係	開放廊下照明吊下げ								ルーフバルコニー一部足場解体							網戸対応						
	シーリング工事								※材料入荷待ち状況													
	洗浄工事	外壁清掃(南東面)							サッシクリーニング(開放廊下)													
	外壁塗装工事	開放廊下塗装(4~7階)							開放廊下塗装(3~1階)													
									玄関枠塗装							鉄部塗装						
	防水工事								ウレタン防水開始(順序:南面→東面→北面→西面)※バルコニー優先													
	その他																					
	打合せ関係								二者定例PM							二者定例PM						
	音出し、臭い関係																					
備考	※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 屋上関係 バルコニー面 共用面 外構廻り その他 音出し埃関係 臭い関係																					