

週 間 工 程 表		物件名 ナイスアーバン田端与楽寺坂							着 工		2026年3月2日		作成日		2026年7月18日		株式会社 バグース					
		工事名 ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事							竣 工		2026年7月15日		担当		成田							
		先週							今週							来週						
		7/13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	8/1	2
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
	仮設工事	網戸対応・面格子取付																				
	直接仮設工事	足場解体7/17より開始(順序:南面→南東面→東面→東北面→北西面)※バルコニー優先																				
	防水工事	ウレタン防水(順序:南面→東面→北面→西面)※バルコニー優先																				
	長尺シート	笠木・庇防水							斜壁防水7/16～							ルーフバルコニー他ウレタン防水						
		開放廊下長尺撤去下地補修							開放廊下ウレタン防水							開放廊下長尺搬入間配り						
	その他(検査是正)	エントランスパネル、開放廊下玄関下端・樋シーリング																				
	社内検査	自転車置き場タッチアップ																				
		バルコニーアンケート配付予定(西北面)																				
	打合せ関係	社内検査																				
	音出し、臭い関係	三者定例AM																				
備 考	二者定例PM																					
	二者定例PM																					
	音出し、臭い関係																					
※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 ■ 屋上関係 ■ バルコニー面 ■ 共用面 ■ 外構廻り ■ その他 音出し埃関係 ===== 臭い関係																						