


週 間 工 程 表		物件名						ナイスアーバン田端与楽寺坂						着 工		2026年3月2日		作成日		2026年7月4日			
		工事名						ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事						竣 工		2026年7月15日		担当		成田			
		先週						今週						来週									
		7/6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
	仮設工事	長尺撤去段取り(隔て板・EXPJ脱着段取り、室外機吊上げ)												網戸対応・面格子取付									
	直接仮設工事	壁つなぎ盛替えタイル補修						足場解体7/17より開始(順序:南面→南東面→東面→東北面→北西面)※バルコニー優先															
	防水工事	ウレタン防水(順序:南面→東面→北面→西面)※バルコニー優先												休 休									
		笠木・庇防水						斜壁防水7/16～										工 工					
	長尺シート	開放廊下長尺撤去						日 日										日 日					
		エントランспネル、開放廊下玄関下端・樋シーリング												開放廊下ウレタン防水									
	その他(検査是正)	検査是正随時												検査是正随時									
		フローアハッチ取付他						自転車置き場タッチアップ										ゴミ置き場床補修					
		バルコニーアンケート配付予定(東面)						バルコニーアンケート配付予定(西北面)															
	打合せ関係	社内検査		二者定例PM				社内検査		三者定例AM				二者定例PM									
音出し、臭い関係																							
備 考		※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む)																					
		※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。																					
		【凡例】 屋上関係 バルコニー面 共用面 外構廻り その他 音出し埃関係 臭い関係																					