

週 間 工 程 表		物件名						ナイスアーバン田端与楽寺坂		着 工		2026年3月2日		作成日		2026年7月28日		株式会社バグース									
		工事名						ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事						竣 工		2026年9月30日								担当		成田	
		先週						今週						来週													
		7/27	28	29	30	31	8/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
	仮設工事	網戸対応・面格子取付・室外機柵他																									
	直接仮設工事	足場解体(順序:南面→南東面→東面→東北面→北西面)※バルコニー優先																									
	防水工事							休	笠木防水										休								
								工	残ルーフ										工								
	長尺シート							日											日								
									開放廊下長尺搬入間配り																		
	その他(検査是正)								検査是正随時																		
									ゴミ置き場床塗床																		
	打合せ関係								二者定例PM																		
音出し、臭い関係																											
備 考	※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 ■ 屋上関係 ■ バルコニー面 ■ 共用面 ■ 外構廻り ■ その他 音出し埃関係 ===== 臭い関係																										