


週 間 工 程 表		物件名						ナイスアーバン田端与楽寺坂						着 工		2026年3月2日		作成日		2026年8月22日																	
		工事名						ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事						竣 工		2026年9月30日		担当		成田																	
		先週						今週						来週																							
		8/24	25	26	27	28	29	30	31	9/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13															
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日															
	仮設工事	EXPj取合いシーリング8/29						長尺張り後の復旧(隔て板・EXPj、室外機吊差下げ、室外機柵等)						9/11シンク沈殿槽引上げ																							
	塗装工事	エントランス丸柱・メール室壁石目調塗装																																			
	防水工事	笠木防水						休						休																							
		残ルーフ(501、701)						工						工																							
		1階周り屋根・庇・集会室屋根						日						日																							
								屋上アスファルト防水保護塗装																													
		外階段ウレタン防水						EV前巾木プライマーTOP																													
	長尺シート	開放廊下長尺シート張り、端末シール打設						EXPj部まとめ																													
	その他(検査是正)	検査是正随時						702号室避難ハッチ交換						EVダイノックシート・マット交換工事						検査是正随時																	
	打合せ関係							三者定例AM												社内検査						二者定例PM											
音出し、臭い関係																																					
備 考		※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む)																																			
		※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。																																			
		【凡例】						■ 屋上関係						■ バルコニー面						■ 共用面						■ 外構廻り						■ その他					
								音出し埃関係						==== 臭い関係																							