


週 間 工 程 表		物件名		ナイスアーバン田端与楽寺坂				着 工		2026年3月2日				作成日		2026年9月4日											
		工事名		ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事								竣 工		2026年9月30日				担当						成田			
		先週								今週								来週									
		8/31	9/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
	仮設工事	長尺張り後の復旧(隔て板・EXPj、室外機吊差下げ、室外機柵等)																									
	クリーニング	竣工クリーニング																									
	防水工事	1階周り屋根・庇・集会室屋根								休						休 休											
		屋上アスファルト防水保護塗装								工						工 工											
		EV前巾木プライマーTOP 外階段ウレタン防水								日						日 日											
	長尺シート	2階3階長尺シート貼り、EXPj部まとめ端末シール												管理人室床塩ビシート貼り													
	シーリング工事									EV廻りシールその他まとめ																	
	その他(検査是正)	9/1～9/3 EVダイノックシート・マット交換工事								検査是正随時																	
	打合せ関係									社内検査				二者定例PM								竣工検査					
音出し、臭い関係																											
備 考		※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む)																									
		※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。																									
		【凡例】 屋上関係 音出し埃関係 バルコニー面 臭い関係 共用面 外構廻り その他																									