

週 間 工 程 表		物件名		ナイスアーバン田端与楽寺坂						着 工		2026年3月2日			作成日		2026年9月19日			株式会社 バグース						
		工事名		ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事						竣 工		2026年9月30日			担当		成田									
		先週								今週							来週									
		9/14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	10/1	2	3	4				
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
	仮設工事	仮設ハウス引上げ							事務作業				事務備品引上げ										竣工お引渡し			
								休				ゴミ搬出PM		休 休												
	クリーニング	竣工クリーニング							工							工 工										
								日							日 日											
	防水工事							4階屋上、7階屋上保護塗装、ウレタン防水																		
	その他(検査是正)												検査是正随時													
打合せ関係						竣工検査						手直し確認検査随時														
音出し、臭い関係																										
備 考		※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 ■ 屋上関係 ■ バルコニー面 ■ 共用面 ■ 外構廻り ■ その他 音出し埃関係 ≡ 臭い関係																								

竣工お引渡し