

週 間 工 程 表		物件名		ナイスアーバン田端与楽寺坂				着 工		2026年3月2日				作成日		2026年9月12日				株式会社バグース			
		工事名		ナイスアーバン田端与楽寺坂大規模修繕工事				竣 工		2026年9月30日				担当		成田							
		先週							今週							来週							
		9/7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
	仮設工事	長尺張り後の復旧(隔て板・EXPj、室外機吊差下げ、室外機柵等) 9/11シンク沈殿槽引上げ9/14仮設ハウス引上げ9/25事務備品引上げ																					
	クリーニング							休	竣工クリーニング													休	休
	防水工事							工	屋上アスファルト防水保護塗装													工	工
								日														日	日
	長尺シート	端末シールまとめ 管理人室床塩ビシート貼り																					
	シーリング工事			EV廻りシールその他まとめ																			
	その他(検査是正)	検査是正随時																					
	打合せ関係	社内検査 二者定例PM 竣工検査																					
音出し、臭い関係																							
備 考		※ 原則として作業時間は午前8時00分から午後6時00分までと致します。(準備・片付時間含む) ※ 雨天・強風等の悪天候の場合には作業を中止、変更する場合がございます。 【凡例】 屋上関係 バルコニー面 共用面 外構廻り その他 音出し埃関係 臭い関係																					