
直接仮設工事

作業内容
４工区
足場解体

シール工事

作業内容
１階周り

シール打ち込み

防水工事

作業内容
階段踊り場
防水工事

塗装工事

作業内容
１階周り各所
鉄部塗装

作業範囲 9月 14日（月）
株式会社バグース

駐車場

エントランス


